
 
 
 
 
 
 

1764 21 Grobterminplan.docx 1/1 

1764 Dämmung Kellerdecken Wohnhäuser, Wohngenossenschaft Metzgersmatten, 4123 Allschwil  
Basel, 08.05.2019 
 
 
 
 
Grobterminplan 
 
 Mt. Mai 19 Juni 19 Juli 19 Aug. 19 Sep. 19 Okt. 19 Nov. 19 Dez 19 

 KW 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 
                                     

Sommerferien / Herbstferien                                     
                                     
Wohnhaus 185/187/189   

     

  

 

  

       

                      

 

                

 

     

 

 

 

       

           

 

        

                                                            
Wohnhaus 179/181/183  

     

 

 

 

       

           

 

        

  

     

  

 

  

       

                    

 

                

                                                            
Wohnhaus 195/197/199 *   

     

  

 

  

       

                     

 

                

 

     

 

 

 

       

           

 

        

                                                            

Wohnhaus 201/203/205 *   

     

  

 

  

       

                    

 

               

 

     

 

 

 

       

           

 

        

 
 
 Legende 

  

Infoschreiben vor Ort Info durch Bauleitung Mulde 
   

 

 

  Bodenbeschichtung  Dämmung Kellerdecke 
 
 
* Je nach Fortschritt und Erfahrungen aus den vorhergehenden Bauetappen können sich die vorgesehenen Starttermine für die Baumassnahmen in den Wohnhäusern  
 195/197/199 und 201/203/205 um 1-2 Wochen vorverschieben. 


